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1. INTRODUCCION

En este informe se resumen las actuaciones realizadas desde el tltimo informe emitido (30/05/2025)
hasta la fecha (14/10/2025), dentro del proyecto piloto de separacién y reciclado en origen de
biorresiduos mediante su compostaje comunitario en la Universidad Auténoma de Madrid (en
adelante, UAM) para cuya ejecucion fue concedida una subvencion de 43.087,50€ de la convocatoria
de ayudas para la implementacidn de la normativa de residuos en el marco del Pan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia financiado por la Unidn Europea-NEXTGENERATION EU, cifra que supone
el 90% del presupuesto inicial del proyecto que correspondia a un total de 47.875€ (impuestos no
incluidos).

El 30 de diciembre de 2022, el Gerente de la UAM recibidé la notificacion de la concesién de la
financiacién del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia de la UE (Fondos Next Generation)
(Orden 458/2022). Con anterioridad, la Universidad habia iniciado actuaciones encaminadas a lograr
una correcta separacion de los biorresiduos producidos en el campus y su propio tratamiento.

En respuesta al requerimiento de la Direccién de Transicidn Energética y Economia Circular de la
Consejeria de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid (Ref:
10/751122.9/25) se realiza este nuevo informe justificativo sobre el grado de avance en la ejecucién
de este PROYECTO PILOTO EN EJECUCION.

La Oficina de Sostenibilidad del Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad y de la Direccién de
Coordinacion de Proyectos, Patrimonio, Prevencion y Salud Laborales de la UAM es la encargada de la
implementacion de este proyecto piloto, si bien cuenta con la colaboracidon de personal de otros
Departamentos, Unidades y Servicios universitarios entre los que se destacan los siguientes:

e Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.

e Direcciéon de Infraestructuras y Mantenimiento.

e Coordinacién de Servicios a la Comunidad.

e Empresas encargadas de los servicios de restauracién y cafeteria del edifico de Rectorado, la
Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Psicologia y el edificio de Biologia de la Facultad de
Ciencias.

e Empresas encargadas de la jardineria y limpieza de exteriores y de limpieza de interiores.

e Servicio de Prevencidn de Riesgos Laborales.

e Administradores-Gerentes de la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de Ciencias y la Facultad
de Psicologia.
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2. ESTADO DEL PROYECTO

Si bien la concesidn inicial de la ayuda supuso el empuje definitivo que hizo posible realizar el proyecto
con mayores garantias de éxito, desde 2021 la UAM venia disefiando y poniendo en marcha diversas
acciones iniciales, siguiendo las directrices marcadas por los planes directores anuales de la propia
Universidad. Estas actuaciones se aceleraron con la obtencion de la ayuda, que en 2023 permitio
iniciar la recogida selectiva del biorresiduo y su tratamiento in situ, tal y como quedd reflejado en
anteriores informes. Sobre esta base, en este informe se recogen el conjunto de las actuaciones
implementadas hasta la fecha de finalizacion de este informe (14/10/2025), hayan sido o no
financiadas mediante el presupuesto de esta ayuda.

Las actuaciones ejecutadas durante este periodo vienen a sumarse a las reportadas en los anteriores
informes, siendo la situacién del PROYECTO EN EJECUCION dado que, tal y como se especifica en el
correspondiente apartado y seglin se avanzaba en el tltimo informe intermedio emitido (30/05/2025),
pese a que a dia de hoy se ha completado la ejecucién de la financiacidon concedida (y, por tanto, no
se prevé ejecucion de financiacion concedida ni en el segundo ni en el cuarto trimestre de 2026), esta
previsto realizar nuevos gastos no imputables a dicha financiacion pero que resultan necesarios
esenciales para la finalizacidn del proyecto piloto, facilitar su correcto funcionamiento y garantizar su
consolidacion

2.1. CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE LA RECOGIDA SELECTIVA DE BIORRESIDUOS

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la instalacién de compostaje comunitario de la
UAM, la Oficina de Sostenibilidad ha aprobado un procedimiento interno de gestion (ANEXO 1),
determinando el papel que corresponde asumir a los distintos Organos y Servicios de la Universidad
implicados y a las empresas con participacidn en el proceso de recogida y tratamiento del biorresiduo,
para facilitar su control y seguimiento y garantizar la realizacién de las operaciones de mantenimiento
programadas en cada momento.

Por su propia naturaleza, el éxito del proyecto de compostaje comunitario de la UAM requiere la
implicacion del conjunto de la comunidad universitaria en el sistema de separacién en origen y
recogida selectiva de residuos en los comedores y las cafeterias que forman parte del sistema, asi
como, en particular, la actuacién coordinada y la predisposicion para mejorar la gestidon de
biorresiduos inherente al conjunto de los Organos y Servicios de la Universidad y las empresas
contratadas por aquella que participan en la gestién del proceso.

De acuerdo con lo anterior:

o El desarrollo y el seguimiento del sistema implantado en la UAM se basa en una definicion clara
de competencias y funciones que comprende a los distintos actores implicados y establece los
necesarios cauces de comunicacidn entre ellos, con objeto de organizar las actuaciones que del
mismo se derivan, considerando el tiempo que requieren las actividades asignadas en cada caso,
asi como los recursos humanos, econémicos y materiales necesarios para llevarlas a cabo.

e Ensus respectivos dmbitos competenciales, cada uno de los actores que intervienen en el sistema
de compostaje descentralizado de la UAM asume de forma efectiva funciones y responsabilidades,
en consonancia con las competencias atribuidas en los Estatutos y las Relaciones de Puestos de
Trabajo de la UAM a los distintos Organos y Servicios de la Universidad implicados, asi como, en
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relacién con la actividad que concierne a las distintas empresas participantes, atendiendo a lo
establecido en los correspondientes contratos publicos.

Sobre esta base, el precitado sistema de gestién implantado en la UAM abarca la separacién en origen
de los biorresiduos generados en las cafeterias del edificio de Biologia de la Facultad de Ciencias, la
Facultad de Psicologia, el edificio de Rectorado y la Escuela Politécnica Superior, correspondiendo al
personal de jardineria y limpieza de exteriores su recogida y traslado hasta la instalacién habilitada en
el Espacio Agroecoldgico de la Universidad, asi como la realizacidn de las operaciones de
mantenimiento programadas regularmente por la Oficina de Sostenibilidad de la Universidad en las
diferentes unidades de compostaje disponibles.

Segln se apuntaba en anterior informe, la aprobacién del procedimiento de gestién del sistema de
compostaje comunitario en la UAM representa la fase final de implantacion del proyecto piloto
subvencionado (a expensas de su eventual expansion en el futuro), que actualmente se considera
plena y definitivamente consolidado, gracias al compromiso del conjunto de los Organos y Servicios
de la Universidad implicados y a la inestimable colaboracion del personal de las empresas con
participacién en el proceso de recogida y tratamiento del biorresiduo.

2.2. TRATAMIENTO IN SITU DE BIORRESIDUOS Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA

El sistema de gestiéon implantado en la UAM se basa en la separaciéon en origen del biorresiduo
generado diariamente en las cafeterias participantes, su almacenamiento temporal durante los dias
previos a su recogida, prevista dos veces por semana (actualmente, miércoles y viernes), y su posterior
traslado y tratamiento junto a residuos de jardineria y restos de poda procedentes de las zonas verdes
del Campus de Cantoblanco, en la instalacién de compostaje descentralizado de la UAM.

No obstante, para garantizar la viabilidad del proceso, el propio sistema prevé la posibilidad de alterar
la precitada operativa durante las vacaciones estivales (principalmente, a lo largo del mes de agosto),
en los periodos de suspension de la actividad laboral declarados en la UAM (navidad y semana santa),
asi como cuando las recogidas coincidan con dias festivos, con objeto en todo caso de adaptar las
operaciones de mantenimiento a realizar en las semanas con menor generacion de biorresiduo en las
cafeterias de la Universidad.

Del mismo modo, teniendo en cuenta el objetivo de optimizar el proceso de compostaje y promover
su mejora continua, el sistema también prevé la posibilidad de modificar la frecuencia de recogida del
biorresiduo, a medida que se incorporen al mismo nuevas cafeterias y/o comedores colectivos de la
UAM, asi como, en su caso, en los periodos mas calurosos del afio, con objeto de evitar posibles
putrefacciones.

En el contexto descrito, como responsable de liderar el proyecto de separacion y reciclado en origen
de biorresiduos mediante su compostaje descentralizado y atendiendo a su formacion especializada,
el personal de la Oficina de Sostenibilidad de la UAM lleva a cabo funciones de seguimiento y
dinamizacién de la instalacién, asumiendo la programacion, la supervision y el registro de las
operaciones periddicas de recogida, transporte, aportacidn, mantenimiento, extracciéon vy
almacenamiento que forman parte del sistema de gestién de la instalacion de compostaje
descentralizado de la UAM.
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En particular, corresponden a la Oficina de Sostenibilidad, entre otras, las siguientes funciones:

Asumir la interlocucién con el resto de los Organos y Servicios de la UAM implicados y colaborar
con las empresas contratadas por la Universidad que participen en la gestidn del sistema.

e Planificar las operaciones de mantenimiento a llevar a cabo regularmente en la instalacion de
compostaje (generalmente, con cardcter semanal) y dar traslado de estas a la Direccion de
Infraestructuras con suficiente antelacidn, para su envio a la empresa adjudicataria del servicio de
mantenimiento de la jardineria y limpieza de exteriores de la UAM.

e Supervisar de forma regular el proceso de compostaje, manteniendo actualizadas las fichas de
seguimiento online correspondientes a los distintos lotes y unidades de compostaje, registrando
aportaciones llevadas a cabo, pardmetros de temperatura y volumen, operaciones de
mantenimiento realizadas y eventuales incidencias.

e Elaborar materiales informativos y organizar campafias de sensibilizacidn dirigidas al conjunto de
la comunidad universitaria, con objeto de concienciar de la importancia del proceso de recogida
y tratamiento del biorresiduo, dar a conocer el proyecto implantado en la UAM vy, en particular,
incentivar su colaboracion para una adecuada separacidn de los residuos organicos generados en
las cafeterias y los comedores universitarios.

Por su parte, el personal de la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de la jardineria
y limpieza de exteriores en las zonas dependientes de la UAM lleva a cabo semanalmente, entre otras,
las siguientes funciones:

e Triturar restos de poda y proceder a su traslado a la instalacion de compostaje, manteniendo en
todo momento un stock de estructurante suficiente para atender la demanda de esta, mediante
su almacenamiento en pilay en el contenedor habilitado al efecto.

e Recogery transportar semanalmente hasta la instalacion compostadora, los contenedores con los
residuos organicos separados en las cafeterias participantes y proceder a su posterior devolucion
a los centros de origen.

e Verter los residuos orgdnicos en la unidad de compostaje que se encuentre en estado de
aportacién, aireando previamente su contenido y procediendo a su aplanado y nivelacidn
posterior, cubriendo la parte superior con una capa de estructurante de un volumen menor al de
la materia organica aportada.

e Realizar las operaciones de mantenimiento programadas regularmente en las distintas unidades
de compostaje por la Oficina de Sostenibilidad.

e Retirar los residuos impropios localizados en el momento de la aportacién de residuos organicos
y/o en cualquiera de las operaciones de mantenimiento realizadas durante el proceso de
compostaje y proceder a su separacion y posterior traslado al contendor gris (fraccion resto).

e Informar del volumen y los centros de origen de las aportaciones de materia organica, confirmar
las operaciones de mantenimiento realizadas y comunicar las incidencias que pudieran detectarse
(excesiva presencia de residuos impropios, exceso o falta de humedad, olores, presencia de
insectos, evidencia de roedores, etc.), asi como las reparaciones y/o reposiciones de equipos,
materiales o herramientas que eventualmente se consideren necesarias.
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e Colaborar en el mantenimiento del orden, la limpieza y la correcta conservacidn de la instalacidn
de compostaje y el equipamiento inherente a la misma (unidades de compostaje, caseta, tuberias
y grifos, vallado, accesos, etc.)

e Promover el uso del compost maduro en los espacios verdes de la UAM y/o en la regeneracion de
areas degradadas, en coordinacion con la Direccién de Infraestructuras y la Oficina de
Sostenibilidad.

e Garantizar el suministro de compost en los puntos de recogida habilitados por la UAM para el
autoabastecimiento de la comunidad universitaria y, cuando puntualmente sea requerida para
ello, colaborar en su envasado en bolsas para su reparto y/o puesta a disposicidn.

e Trasladar al contenedor de fraccidn organica (marrén) los restos organicos generados en las
operaciones previas de cribado, para facilitar su retirada por los Servicios de Limpieza del
Ayuntamiento de Madrid.

Para optimizar el uso de las compostadoras disponibles y maximizar la cantidad de biorresiduo
tratado, el sistema de gestion implantado en la UAM contempla el vaciado de las compostadoras
mediante la salida del material compostado durante un minimo de ocho semanas en fase terméfila
por encima de 509C, asi como su posterior traslado y colocacion a modo de pila o0 montdn, para
continuar el proceso de maduracidn en el exterior (con un contacto mas directo con las comunidades
de insectos y otros invertebrados como las lombrices de tierra) hasta su definitivo cribado.

Como resultado de la colaboracidn de todos los actores implicados, en el periodo comprendido entre
el 30 de mayo y el 14 de octubre de 2025 se han completado y extraido siete compostadoras (LOTES:
B-25092024, B-11102024, A-29112024, A-20122024, B-08112024, A-07022025 y A-26022025) y otras
dos se extraeran para su maduracion en suelo en los préximos dias (B-26032025 y A-25042025).

Considerando que en cada una de ellas se estima un tratamiento medio de 1.500 litros de residuos
organicos y 150 litros de estructurante de poda que, una vez concluido el proceso, dan lugar a 350
litros de compost, en este periodo se han gestionado 10.500 litros de biorresiduo procedente de restos
organicos de las cafeterias de la UAM y 1.050 litros de biorresiduo procedente de podas y demas
trabajos de jardineria en el campus de Cantoblanco, obteniendo un total aproximado de 2.500 litros
de compost listo para su utilizacidn y/o reparto en el propio campus.

Con objeto de promover el correcto funcionamiento del sistema y garantizar su viabilidad, entre el
ultimo informe emitido (30/05/2025) hasta la fecha (14/10/2025), la Oficina de Sostenibilidad de la
UAM ha visitado periddicamente (miércoles y/o viernes) al personal de jardineria en el Espacio
Agroecoldgico y ha organizado reuniones conjuntas con las personas responsables de la Direccion de
Infraestructuras de la Universidad y la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de la
jardineria y limpieza de exteriores en dos ocasiones: 04/06/2025 y 18/09/2025.

2.3. FORMACION Y DIFUSION DEL PROYECTO

La Oficina de Sostenibilidad de la UAM desarrolla diferentes acciones vinculadas a reforzar la
informacién, formacion e implicacion de la comunidad universitaria en la aplicacidén del proyecto, la
relevancia de una adecuada separacién de la fraccidon organica y la importancia del compromiso
colectivo para su mantenimiento y consolidacidn a largo plazo. Esto hace que el nodo de compostaje
en particular y el Espacio Agroecolégico en general se haya convertido ya en un punto de referencia
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para la comunidad universitaria de la UAM, tomando progresiva relevancia en las visitas de futuros
estudiantes o visitantes.

Durante estos meses, se han realizado las siguientes actuaciones:

e Actividades y materiales de difusion:

- Elaboracién de un video explicativo del procedimiento de gestion del sistema de compostaje
comunitario implantado en la UAM dirigido a darlo a conocer y facilitar su comprensién dentro
y fuera de la Universidad:

https://www.youtube.com/watch?v=9cdvLRQb3Bc&feature=youtu.be

- Actualizacién de la pdagina web propia de compostaje comunitario en la UAM
(https://www.uam.es/uam/sostenibilidad/compostaje) y del apartado de noticias de la
Oficina de Sostenibilidad (https://www.uam.es/uam/sostenibilidad/noticias).

- Publicacion de contenidos relacionados con el sistema en la cuenta de Instagram
@uamrenatura que gestiona la Oficina de Sostenibilidad, haciendo especial hincapié en las
actividades de formacion y difusidn llevadas a cabo, de las que en ocasiones también se han
hecho eco las redes oficiales de la UAM.

e Actividades de docencia e investigacion:

- Durante el periodo que recoge este informe, el nodo de compostaje y el Espacio Agroecoldgico
en el que se encuentra, han sido objeto de visitas y practicas de grupos de diferentes
titulaciones como el grado en Psicologia, el doble grado en Ciencias Ambientales y Geografia
y el grado en Nutricién Humana y Dietética.

- Adicionalmente, se organizaron diferentes visitas y talleres en la instalacidn de compostaje en
el marco de la Jornada de Bienvenida para nuevos estudiantes celebrada el 5 de septiembre
de 2025 (https://www.uam.es/uam/sostenibilidad/noticias/dia-bienvenida-2025) y la Feria
de Alimentacion Sostenible y Campus Agroecoldgico organizada el pasado 2 de octubre de
2025 (https://www.uam.es/uam/sostenibilidad/noticias/v-feria-alimentacion-sostenible-
campus-agroecologico).

e Alianzas, interconexiones y complementariedades:

El sistema de separacidon y reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje
comunitario tiene relevancia mas alla de la propia UAM, lo que supone tejer alianzas con otras
universidades y entidades que estan trabajando en este ambito:

- La Oficina de Sostenibilidad de la UAM es socia de Composta en Red, con quien ha firmado
un convenio para realizar las practicas de sus formaciones en la instalacion de compostaje de
la Universidad, acoger reuniones de la red y participar en sus actividades y congresos.

- La UAM participa en el programa piloto denominado “Campus Circulares Madrid: Piloto de
valorizacion de Residuos Orgdnicos” promovido por el Laboratorio Inclusivo de Soluciones
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Basadas en la Naturaleza (SBNLab. Inclusién) del CIEC-Madrid (Centro de Innovacion y
Economia Circular del Ayuntamiento de Madrid-Area de Economia), gestionado por el Area
de Soluciones Verdes de Fundacién Juan XXIII.

- La UAM colabora con el proyecto Madrid Realimenta el Suelo del IMIDRA y con la Sociedad
Espaiiola de Agricultura Ecolégica (SEAE).

e Premios y reconocimientos:

- Presentacion de la candidatura de la UAM y obtencion del galardon en la categoria “mundo
académico” en la VII Edicion del premio BASF a la mejor practica de Economia Circular en
Espafa, organizado por BASF y el Club de Excelencia en Sostenibilidad con la colaboracién de
Ethic, por el proyecto de separacion y reciclado en origen de biorresiduos mediante su
compostaje descentralizado:

https://www.basf.com/es/es/media/news-releases/2025/VII-Premios-BASF-a-la-mejor-
practica-de-Economia-Circular-en-Espana

- Publicacién de la experiencia de la UAM como caso de buena préctica en el ambito de la
economia circular en universidades, en el marco de la llamada abierta lanzada por REDS-
SDSN Spain, con objeto de contribuir a visibilizar iniciativas transformadoras en el ambito
universitario:

https://reds-sdsn.es/llamada-abierta-a-casos-de-buenas-practicas-de-universidades-en-
economia-circular/

- Presentacion del proyecto de la UAM a la convocatoria de los V Reconocimientos GO!ODS:
impulsando la innovacidn en sostenibilidad, que impulsa el Pacto Mundial de la ONU Espaiia,
junto a la Fundacién Rafael del Pino coincidiendo con el décimo aniversario de la aprobacion
de la Agenda 2030:

https://www.pactomundial.org/noticia/convocatoria-v-reconocimientos-goods/#como-
participar-condiciones-y-elegibilidad

- Presentacion del proyecto de la UAM a la convocatoria 2025 de Premios Activistas por el
futuro: una Espafia mejor con la Agenda 2030 para el reconocimiento de actuaciones y
buenas practicas para la aplicacion de la Agenda 2030, en la categoria de “Transicién
ecoldgica justa: reconocimiento a las iniciativas que impulsan procesos de cambio social, asi
como en el modelo productivo para lograr un desarrollo sostenible”:

https://www.dsca.gob.es/es/agenda-2030/premios-activistas-futuro
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3. EJECUCION DE GASTO

En la siguiente tabla se muestra el estado de ejecucién de gasto, estructurado segun los conceptos
financiables que aparecen en la resolucion de la concesion de la ayuda:

Conceptos financiables segtn la Uds. Presupuesto .Gasto
resolucion Ll ejecutadas | (sin IVA) FEEHELE
] (sin IVA)

cy | Cubos domésticos de 6 24 348,00 € 702,60 €
biorresiduos
Construccion de area de

C2 |compostadores 1 1 9.410,00 € 8.213,08 €
comunitarios

c3 |Compostadores 10 8 4.900,00€ | 4.090,00 €
comunitarios

C4 | Aireadores 3 2 42,00 € 28,00 €

C5 TermOmetros 4 3 200,00 € 215,66 €

ce |1amizadoraspara 2 1 48,00 € 111,00 €
compostaje doméstico

Cc7 Cribas 2 3 430,00 € 55,50 €
Partida de herramientas

Cc8 esenciales para la 1 1 1.887,00 € 2.078,42 €
realizacion de la actividad
Actuaciones de

C9 |formacion, difusiony 1 1 28.500,00 € 35414,98 €
seguimiento del proyecto
Carteles explicativos en

C10 |las areas de compostaje 1 2 2.110,00 € 699,00 €
comunitario
TOTALES 47.875,00 € 51.608,24 €

Como se observa en la tabla, a 14 de octubre de 2025 se ha ejecutado una cantidad superior a los
47.875,00 € (sin IVA) presupuestados, superando ampliamente la cantidad de 43.087,50€ (sin IVA)
concedida como ayuda.

En general, en relacién con todos los conceptos financiables se ha cumplido con el proyecto
presentado, tanto en el nimero de las unidades como en el gasto ejecutado. No obstante, pese a

haber ejecutado en su totalidad el presupuesto otorgado, el proyecto piloto requerird nuevas
inversiones en los proximos meses con objeto de completar el nimero de unidades de compostadoras
previsto inicialmente, llevar a cabo su instalacién y adquirir diferentes herramientas de utilidad para

el proceso incluidas en la orden de concesidn de la subvencion (una tamizadora adicional, dos nuevos
termdmetros y otro aireador).
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4. PREVISION DE ACTIVIDADES

En el momento actual, el PROYECTO DE SEPARACION Y RECICLADO EN ORIGEN DE BIORRESIDUOS
MEDIANTE SU COMPOSTAJE COMUNITARIO EN LA UAM se encuentra totalmente consolidado y se ha
ejecutado la financiacidn concedida. De acuerdo con lo adelantado en apartados anteriores, llegados
a este punto, la UAM afrontard en los proximos meses su finalizacion como proyecto piloto
confirmando su afianzamiento y desarrollo como sistema de gestién de biorresiduo y compostaje
descentralizado en el campus de Cantoblanco en la UAM.

En este contexto, la universidad tiene previsto desarrollar diferentes actuaciones:

e Recogiday difusidn del galardén obtenido por la UAM en la VII Edicién del premio BASF a la mejor
practica de Economia Circular en Espafia (categoria “mundo académico”), otorgado por BASF y el
Club de Excelencia en Sostenibilidad con la colaboracién de Ethic, por el proyecto de separaciony
reciclado en origen de biorresiduos mediante su compostaje descentralizado, en el evento de
entrega de premios que tendrd lugar el 11/11/2025 en el Centro de Innovacién de Economia
Circular (CIEC) del Ayuntamiento de Madrid.

e Mantenimiento de las reuniones periddicas llevadas a cabo con la Direccién de Infraestructuras y
las diferentes empresas participantes en el proyecto, en el marco del procedimiento de gestién
aprobado al efecto (ANEXO 1).

e Habilitacion de un punto fijo de reparto en el Espacio Agroecoldgico (arcon-dispensador con una
pequenia pala anclada al mismo) para que la comunidad universitaria de la UAM pueda recoger y
disponer libremente del compost generado en la instalacion de compostaje, facilitando su uso y
poniendo en valor y colectivizando el resultado del trabajo realizado en este ambito.

e Adquisicion e instalacion de dos nuevas compostadoras incrementando hasta 10 las unidades de
compostaje disponibles, ya que el actual ritmo de recogida requiere de una mayor capacidad de
tratamiento de biorresiduo.

e Adquisicion de nuevas herramientas dirigidas a facilitar el trabajo del personal de jardineria y
completar los conceptos financiables incluidos en la subvencién con unidades adicionales de
termdémetros, aireadores y una tamizadora.

e |niciativas de informacidn y sensibilizacién dirigidas, por un lado, a fomentar la colaboracién en
la separacidn y la participacion en el sistema del conjunto de la comunidad universitaria (a corto
plazo, mediante un nuevo reparto de materiales de sensibilizacion y manteletas en las salas de
comedor de las cafeterias participantes) y, por otro, a promover la progresiva incorporacion del
proyecto y sus instalaciones en las practicas docentes y de investigacion llevadas a cabo en la
UAM.

e Programaciéon de nuevas ediciones del curso tedrico-practico de maestria en compostaje
(Microcredencial de 60 h), impartido en las aulas y el punto de compostaje de la UAM y contando
con la participacién de profesorado de la propia UAM y de diferentes especialistas externos/as,
en colaboracién con Composta en Red:

https://www.uam.es/uam/en/sostenibilidad/noticias/curso-ii-maestria-en-compostaje)
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https://www.uam.es/uam/en/sostenibilidad/noticias/curso-ii-maestria-en-compostaje

e Andlisis y planificacion de la extensién del sistema a otros centros de la UAM, incrementando la
capacidad de gestidon de la instalacién actual, y/o mediante la creacidon de nuevos nodos de
compostaje.

ANA M. CARO MUNOZ

DIRECTORA DE COORDINACION DE PROYECTOS,
PATRIMONIO Y PREVENCION Y SALUD LABORALES
Y OFICINA DE SOSTENIBILIDAD
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ANEXO I: PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL SISTEMA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO

UAM

Universidad Autémoma
e Madrid

PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL SISTEMA DE
COMPOSTAIJE DESCENTRALIZADO EN LA UAM

REF.: O5-040623 /%4

UAM | @ 2o
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1. ANTECEDENTES

Saobre la base de lo dispussto =n bs Ley FA2072, de & de abril, de Reslducs y Sueloss Contominados
jporo ung Economin Clrowlor, =n =] mhic 2023 |a Universidad Autonoms de Madmid j=n adelante,
UaM| puso =n marcha un PROYECTO PILOTD DE SEFARACION ¥ RECICLADD EM ORIGEM DE
BIDRRESIDUOS BMEDIANTE SU COMPOSTAE COMUNITARID subvendonacs por ks Comunidad de
adric, pam = recogide y tratamisnto del biorresiduc gensrsdo =n dishintas cafeterias del
Campus de Cantoblanco, junto a residuos de jardipera procedentes del misma, &0 k8 instalscon
nabilitada al efecto =n el Espacio Agrescologicn de la Universidad.

2. OBJETD

£l presente procedimi=nto Hene coma objetivo facilitar ks gestion d=  instalacion de compostaje
descentralizaco de ks UAM, determinando e papsl que comesponde asumir & los disbntos
drgenos y Servicios oe la Universided implicacas y @ ks &mpresas oon parbicpecon &n el proceso
de recogida y tretamiento del biomesidun, para facilitar su control y seguimiento y gamntizar ia
reafizacion de las operacionss d= mantenimisnto pecasasias pars &l et del misma,

3. AMBITO DE APUCADION

£l procedimisnto sbarca ls instalacon de compostaje descentralizado localizada en el Espadio
Aprocecoidgico de i UAM, ks distintas zonas werdes o2l Campus o= Cantobiaro y las cafeterias
del adificio de Siologs o= a Feoufsd de Ciencias, la Facuiad ce Fsicologia, =1 Rectorsdo y &
Esouels Politecnica Superior. Mo obstante, =| objetivo =5 optimizar &1 sistema de compostaje ¥
aromover su mejora conkinue amplidndolo progreseaments sl conjunto de servicos de
restauracion de la UAM, que en tal caso quedarisn sujetos 2 este mismo procedimiento.

A estos efectos, deber per conocdo v aplicedo, kanko por &l conjunta de los drgancs § Semvicos
de la Uriversidad implicedos en la gestion de la ins@acion de composteje descertralizaca de la
L&KM, como por s smpresas condratadas por la misma que parbicipen en diche gestion,
teniendo en cwents ko descrito &n los Sgpuientes spartados.

4. DERANICHINES
A efectos de o dispuesto =n el presente procedimisnto, se ent=ndars por:

*  Compost abono nebural rico &n nutrientes, de codor ososro y terturs esponjoss, resultante
g la descomposicon controlacs de residueos orgEnicos § obros materiales biodegradanles,
gue s& utiliza pars enriquecer el suelo, mejorands su estruchumn, fertiidad y capacidad pam
rekEper & apus.

*  Compostaje: proceso Diologico aerodio [con presences o caigena ] gue, bajo condiciores de
vendilacion, humedsd y temperstura controlsdas, transforme los residuos orgBRicos
gepradabies en un material estable, higienicado y fco em nutrientes que se anade al suelo
para mejorar sus propisdades fisicas, quimicas y biskgios.

* Compostaje descentralizada; prictica colectm =n la que |as personas intsgmntes de una
comunidad se BETUPEN pam Eestionar y reslizar £ composimje de residuos orgBnicos,
fomentando i colaboracon y reduckenda ln metded e residuns que van & los vertedenas,
con =] abjetivo e gEnemr compost pare su reparts ylo ubilizacon en espados comunes.
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* Composiadoms o wnidedes de compostaje: contenedores con tapa integrados =n wna o
varias lneas destinadas & optimizer la descomposicion de los residuss organicos con =l fin
gz obtener un compost de buens oaliced.

* Resideos orgBmices o biorresiduos: materiales de origen Diplogico (restos oe mEmentos,
hojas, ramas, casped, eto] y obros materiales bicdegmdanles gue Snven de Dase al proceso
de ompostaje.

#*  Estructurante: materinles de origen weEetal, Se00s y MODS &N Arbomo, procsdentes de podas
y resslveos, que s= anaden &l compost DA mejomr su estructure fsio y favorecer el
procaso de desoom posicon contribugendo & ks aireacon y al eguilibrio de |8 humedsd.

» Eesidwos impropios: materiaies no bicdegradables yio inertes que pueden dificultar b
GescOmposician de los residues orgEnicos y contaminar el compost (plastioos, residuos
qufm ks, metales, vidrio, etc ), ouys retirads &5 necesania para evitar que formen parte del
proceso de composhaje.

5. SISTEMA DE GESTIGN

El tratamiento del biorresiduc alimenticio genersdo en las cafeteriag y I8 gestion d= las zonas
werdes de b UAK se realizm en l8 instalacon kabilitada 2l efeckn &n 2| Espads Agroscoilogico de
la Universidsd, compuests schsiments por ochd unidsdes de compostaje, con una capacidsd
total g2 & m', sstimandose une sportscion de 730 kg oe residuos OTEARCDS § 123 kg de
estructurante pare &1 ll=nado de mada modula,

Consigerando &l desarmollo natural del process bickdgioo de descomposicion del bEorresicun
niasta su definitiva transformacan &n compost, &l tempo aprodmacs pam la geremcaon o s
SuCEsivDs lokes &5 Gt Oustro Meses, SiEmpre gue 5= mantenga = ritmo de jas aportadones y e
gamntice un adeosado mankerimiento, de acuerdo con lo dispussto =n los apariados Sguentes.

5.1. MODELD DE CRGANIZACIGN

El sistema de mestidn implantado en l UAM s= basa =n ia separacdn =n origen de los
iorresiducs genemdas &n las cafeterias del edifico de Siclogis de |a Facultsd de Chencas,
Facultad de Psicologi, = Rectorsdo y ks Escusls Politécnica Superior, cormespondisndo =l
persomal de jandineria y Bmpiesa de exteriores @2 recogids § trasiado hasta ks instalacion
habilitads en el Espacio AgroecoldEico de @B Universided, asi comao i reslizacion de las
operadones de manterimients programadas regularmente por 2 Ofione de Sostenibilidad de
Universidesd en las diferentes uridsdes de compaostsje disporibles (ANEXND 1.

Sobre ssta base, =| presente procedimiento abarca la sepamacion en origen cel biorresicun
generaco diariamente an las cafeterias partidpantes, su almecenamisntn tamporal durante los
dias pr=vios a su recogida, prevists dos veces por semana |actusimente, misrooles y viemeas), §
5U posterior traskado y tratamiento junto & residucs de jardineria y restos de pods procecentes
de a5 zonas werdes del Campus de Cantobianco, =n b instalacion de compostaje descentralizado
de s UAM.

Con indeperdencia de o anterion la preciacs operabve podm verse altzrads durante las
wacadones esivakes |prindpaiments, a ko lwgo del mes de agosto], en los periodos de
suspension de ks activided laboral declarados en la L&KM [nevidad y s=mans sanks), asi como

CFicira de toderiziides- Uniesruided Subtnore S Medrid
Flars Mayor O Dncteing, 7. los B 18 Flares
CamgL ce Camchanes. JAD4S Wisdno

ko
ok k

o Financiado por
Sl bt
CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, L |a Unién Europea
VIVIENDA Y AGRICULTURA Tk g
NextGenerationEU

/>, Sostenibilidad Comunidad

15

Plan de Recuperacién,
W\ Transformacién y Resiliencia



UAM

de Madrid

LAM Lo scnon

cuando ks recogidas coinddsn com diss festivos, con objeto en todo caso de adaptar las

opeTacones Bt mantenimiento @ realizar En @S5 SEMENAS CON MENDT SENEmCon de Diomesicun
&n las cafebering o ks Universidad,

Del mismo modo, teniendo =n csents & objetivo de optimizar el proceso de compostaje
aromover o mejom continua, ks frecusnda de recogida del biormesiduo podre verse alterada B
medida gue 5= inoonporen al sist=ma nuevas cafetErias yi'0 comiedones colectivos de la UAM, mzi
COMMG, &N 51 CAso, &0 los pericdos mas calurcsos, con objeto de awitsr putrefscciones.

5.2. COMPETEMCIAS ¥ FUNCOONES

For su progia naburalass, £l &xito del proyecto de compostaje dasc=ntralizado implantada =6
UAM requiers s implicacion del conjunto de la comunidead universitaria en el sistema de
sEparACion =0 ohigen y recogida selective de residucs en ko5 comedores y las cafeterias gue
forman parte del sistema, asi como, =n particular, la sctuadon coordinads y la predisposicon
pare mejores ln gestion de Diorresiducs imherente al conjunta de los Srgancs y Servicos de @
Universidsd y las empresas contratsdas por aguella gue participan &n |8 g=stion del procaso.

D acusrdo con o anteror, = desarmolio y el sEguimients gl sstama requisre unes definicon
clars de competencias y fundones que comprends 8 los distintos actores implicades y establezo
K05 ECESEMIOS CHUCES Ot COMAUNICECEN entre 15, Con 0ojeto Ge orEanizar s actusdiones que
del misma 5= deriven, considerando el tiempo que requeniran as sckividades asignadas en cada
cazo, m5i 0omo koS recursos humanos, S0oncmicos y maternales nacesarios para levarias 8 cba.

En fundon de lo sxpussta, &R SUS respesctivos ambitos com petencales, mda uro de los actores
que intervien=n en el sistema de compostaje descentralizado de la UAM asumirs de forma
efectiva funciores y responsabilidsdes, en consoRances oon las competencias atribuidas en ks
Estmtutos y las Relacdones oe Puestos de Trabajo de |a WAM & los distintos Organos y Serdcios
de I Universidsd implicsdos, mzi comio, &0 rElsCan con |8 sctivided que concerme & ks distintas
emaresas participantes, atendiendo a ko establecido en los comespondientes conkratas poblicos.

5.21. OFR{IMA DE SOSTENIBILIDAD

Como responsable de Gderar el proyecho Se ssparacion y reciciado &n origen de biommesiduas
mediante su compostaje descentralizaco y atendendo a su formadion especializaca, llevars a
cabao funciores de seguimisnto y dinamizacon S bs instalsdon, asumisndo la programacon, i
supsrvision y el registro de las cperadones periodicas de recogida, transports, aportacon,
mart=nimiznto, extraccion y almacenamisnto que forman parts del sistema de pestion de &
instalacion de compostaje descentralizado de la LAM.

En particular, corresporden a la Oficina de Sostenibilidad las siguiertes funcones:

*  Asumir ka interiocucion con el resto de los Srganos y Servicos de la UAM implicagas

colakb-orar con s empresas conkratsdas por la Universidad que participen &n la gestion del
sistema.

= Flanificar las opsracones de manterimiento @ levar a cabo regularment= =n = insalscon
de compostaje [meneraimente, con arActer semanal) y dar trasisdo de estas a la Direcdian
ge Infraestiackums con suficente antsiacion, par U ervic B B empress adjudicatana del
sarvicio d= mantenimiento de la jardineria y limpieza de sxteriones de la UAM.

Cricine de Rooerizides - Unresruchd Sondnome S Peledrd
Plars Playor O Dnetein, 7. Lol B 19 Flams
Campen Se Carmobisnes JR04S. kindric

R X% Financiado por
i reidl s A P A * - et
Universidad Autonoma Oficina de CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, L la Unién Europea
'/~. Sostenibilidad Comunidad | VIVIENDA Y AGRICULTURA o

NextGenerationEU

16

Plan de Recuperacién,
W\ Transformacién y Resiliencia



UAM

U{ V] R

Supervisar de forma regular & proceso de compostaje, manteniendo sctusizadas las fichas
ge sepuimisnto online comespondientes & los distinkos lotes y unidades de compostaje,
registramdo aportaciones llevadas & cabo, pafiim:trus de temperatum y wolumen,
operacionss de mantenimiento reslizadas y eventuales incidendas [ANEXD 11].

Elmborar materisles informetvos § OFEERiTAT CAM@PENAs of Sensivilizacon dirigides s
conjunts de |la comurddsd universitana, con objeto de concencar de |8 importsncis dil
procesy ge recoEida y tratamiento del bisrresiduo, dar a conocer & proyecto implantado en
la WAM ¥, =n particular, incenbvar oo colahOmcion parE una adecusds s=paracon de los
residuos oEARDS penersdos en las cafeter@as y los comedores universitarios.

Fromower, &m sus rup-el:liuu-simhﬁ:us de sotuscion, |s formiscaon & informadon del persoral
o= las empresas conkratadas por la UAM y cualesquiem otms personas gue particpen &n 3
gEstion del sist=ma de composaje descentralizada.

Coordinar & contrisucion puntual en el sist=ma de las personas parbcopantes en las
actvidades de formacion, voluntaraca yio sensibiizacion llevadas = cado =n el Espacio
Aprosmidgico.

5.2.2. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURAS

Comeo resporsable de la preparacan del phsgo de presoipcones tamicas y el sepuimients del
contrato del servicio de manbsnimisnto de la jardineris y impiszs de exteriores =n la UAM,
supsrvisars las aclividades desarrollsdas en este emaito por el personel of |3 empresa
adjudicataria &n coordiracion oon la Oficne de Sostenibibdad.

En particular, comespoRden & i Cirecoion de Infresstruchurs las sigussntes funcones:

Universidad Auténoma
de Madrid

Ejercer |a imteriocucion con las personas responsables de laoempresa adjudicatania el
contrato del servico de mantsnimiznto de la jardinens ¥ impiess de exteriores =n la WAM,
remiti=ndoles 25 cperacones de mantenimisnto @ levar a caka regulanments, de acuendo
cof |a correspondients planificacion de trabajos (gEnemiments, semanal] elaborsda por ke
Oficina de Sosteribilidad.

Solicitar @ la empresa adjudicstaria del contreto ded s=rvicio de mantepimiento de 2
jardineria y Empisza de extzriores en la WAR, 18 siguisnte informacion:

- Wolumen de las aportacones de materia orgEnica resizadas semaraimente, indicando
el pdme=ro d= cubos de 60 | afadidos en cada caso y el origen de astas.

- Confirmacion de ks operacionss d= mantemimiento incluidas en Is planifcacaon de
trzbajos (geErsralments, semanel] que heyan sido efectvaments realizaces oy
COmuUnicECion de evenkuaies inddendas.

Traslsdar ks precitada informacion a ks Ofidne de Sostenibilidad pam su registro, a efectos
de faciitar &l cortrol y sepuimiento del proceso.

Colaborsr &n &l mantenimisnto de b instalacon de compostaje descentralimdo de la WA
gamsntizando kos suministros necesarios y ejecutando las intereenciones que pudiersn
resuftar necesarias para manteneris debidamente acondiconacds.
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5.23. EMFRESA DE JMAURDMNERLA ¥ LIMPIEZA DE EXTERIORES

Terienco en cusnts ko dispueste =n el pisgo de presoipoones becnicas pam | contretacion del
servido de mantenimiznto de la jandineri y impieza G sxteriones en ks zonas dependientes de
i WAM, la =moresa sdjudicataria designand a las personas encargadas e coaborar an el sistema

de

ompostaje despentrafizado de |8 Universigsd, fsciitars y fomentsr su participacion

raservando las cormespondientss horas de trabajo § sportars los wehiculos y ) resto de medios

mat

srimles necesarios pars =k,

En partcular, comesponden & b empres=2 adjudicataria @el servico de mantenimiento de @3

jard

Universidad Auténoma
de Madrid

inaria y limpizza de svteriores kas siguientes funciones:

Triturar restos de poday proceder s su trasiaco & e instalacion de compostaje, manteniendo
an oo moments un stock de astructumpte orficiente pars stender |8 demands de =st,
mieciante su aimacsnamients 0 pila y £n & contenedar habilitado al efecto.

Fecoger y transporiar semanalmerts hasta k2 instalacion compostadors, bos contenedores
o los residuas orgAnicos separados en las cafetering partcipantes y proceder s su posterior
gevolucion = los c=nkros de origen.

Warter los residuos OFERRECDS &n A unidad de compastaje que S= encusntre Bn estaco de
aportacion, siresndo previsments su contenids y proceciends & tu aplenado y niveladon
posterice, cubriendo la parte supsnior con Wns cape de estructurante de wun volumen menor
al gl makeria Organica aporincs.

Reglizar las operacones de mantenimiznto programades regularments en las diskinkas
unidades g compostaje por la Ofidea de Sostenibilidad [ANEXD ).

Fatirar boz resiguos impropios localizados en el momento de |s aportscion de residuas
orEanicos yfo &0 cuslquiers de las operaciones de manterimients reslimdas durante =i
proceso de compostaje y proceder a su sepamcon y posterior trasiade sl contendor gris
{fmcdan resto).

Informar & la Direccion de Infrasstructums del volumen y los centros de origen o= las
aportacicones de materia organica, confirmar las operaciones de mant=nimiznto reslizadas y
comunicar las incidencas que pudisman oetectarse (excesim presenca de residuos
impropios, suceso o falts de humedsd, olones, pressncia de inssctos, svidencis de rosdores,
et ), a5l como las reparaciones y'o reposiciones de equipas, matarisies o beramisntas que
eventusimente se consideren necesanas.

Fromaower &l uso squipos de protecoon individusl sdecuagos pars el desempaho de las
furciones del personal asigrado al proyecioy velar por 21 wso efectivo de los mismos cuanrdo,
por ks natumalezs de los trabajos realizadas, SS8N REDISAmOS.

Colaborar en & mant=rimients del orden, |a Empiszs y |8 corrects conssrvadon de ba
instatacion de compostaje y &l sguipami=nts inharente & ks misme |unidades de compostaje,
casets, I:ul:-:rius'yp"l‘n-s,ﬂlhﬂu. BOCESOS, EiC.
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Utilizar de= forma correcta las hermmientas disponibles, verificar su estydo sntes de cads wso
[mangos, filos, acoplsmientas y fjsdonas| y proosder a su recogics y simaceramisnto &l
finalizar los tabajos, svitando dajarias expusstas & los agentes sbmosfericos.

Fromower &l uso Sel compost madurc en oz espacios verdes ce s UAM ylo =n ks
regenerscion de Sreas degradacas, en coordinacion con ks Direccion de Infresstructurs y 3
Oficing e Sostenibilkdad.

Garanbizar &1 suministro de compost en los puntos de recogice habilitades por la UAM pam
&l autosbastecimienkn o= B comurddsd wniversitara v cuando purtusimente s=8 reguerida
para alio, Colsbomr en su envassdo en bolsas pam su reparto y/o pussts = disposician.

Trasisdar al contenedor de fraccion organica (marron) los restos organicas gererados =n las
operaciones previas de cribado, pars faciitar su retimda por bos Servicios de Limpieza ded

Ayuntamiento de Madnd.

Faciktar la particpadon del personal desigredo para colabomr en & sistema de compostaje
cescentralizado ce la Universided =n las actvicades de formadon & informacion a las que
se8 convocado incluida, en su caso, =1 “ourso e masstria =0 el compostaje” ofertado por
UAM come micreoredendal.

5.2.4. EMFRESAS CONCESIOMARIAS DE LAS CAFETERIAS

D= acuerda con lo dispuesto en el plisgo de prescripoiorss tecnicas del contrato de concesian

de

cistintos Serwicios o feterE-comedorn las empresas adjudicatarias o los edificios

participantss deberd colaDorar en &l sistema de compostaje Gescentralizado de b= Universidad,
levando & cabo kas siguismbes funciomes:

Universidad Auténoma
de Madrid

Disponer de slementos de sepamcon [contensdores yio papeleras) pams residuos de
envases ligeros [amarillo), papel y cartdn [azul), fraccion orgEnica |manrdn) y restos
indifenencados {Eris) y welar por =) cormecto wso e koS mismos.

Garantar @ sepArEcon dferendada y &n ongen del iorresicun alimertico genemmca &6
prastacion del servico de cafeteria-comedor [codina, sala y terraza), depositandolo =n los
contenedaores especiticos facilited os &l sfecta,

Ewitar sspecialments |la mezcl de los residuos onganicos con material inerte y procedsr a
retirada G envases, bolsas de plasticn, tapones, oubiertos y demas residucs imaropios gue
pudisran encontrarse en los contenedores.

Almmcenar provisioralmente ks contznedores de materis orgAric y colocarios en @
ubicacion determinads =n el sxtzrior de cads cafetaris los dis eshpulsdos, pam faciliter su
trasiacso & ln estacion compostsdors de | UAM por parbe del personal de jardneris g
limpieza de exteriores,

Facifitar |a participacion del personal designado pars colaborar en el sistema de compostaje
cescentralizado ce la Universiced =n las actvicades de formacion e informacion a ks que
s=n conmvocado.

o Financiado por
. o o
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& PREVENCHKIM DE RIESGOS LABORALES

De srserdo con o dispussto en el srticulo 24 de Ia Ley 311595, de & de moviemire, de
Frevencldn de Aesgos Loboroles y su desarrolic por parte del Real Decreto 1712004, de 30 de
energ, en materks de coordinaddn de aotfvldodes empresariales, las empresas contratadas por
B UAM debersn coOperar con la misma en |e aplicecion y &1 oamalimiento de i normate pam
Is prokeccon de la seguridad y ke salud de las personas tabajadoms en = dessmrolio de su

trabaja.
E.1. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID

La LLERA, considerads B astos afectos “empress titulsr del centro de-trabaje”, irfocrmars al resto
de empresas conourrentes &n el presente procedimiento soore los riesgas propics del proceso
de compostaje que puedan afectar & las actividsdes desarrodiadas en cada caso, las medidas
referidas = b2 prevencion de takes nesgos y las medidas ds emeng=ncia qus se deben aphoar

Dicha informacion cebera ser suficients y haors de proporciorarse antes del inicio de las
schividades y cusndo se produzcs un CAmMbIo &R los fesgos propios del proceso que s=8 relevante
& efectos preventives.

E.Z2. EMPRESAS CONOURRENTES

Las empresas OCONCEsionarias de los servicos de cafeteria =n el edido de Biologia de Ia Facukad
de Clencias, k= Facultesd de Psicologie, = Rectomdo y i Escusls Falitscnica Supsrior y la emaresa
adjudicataria del servico de mantenimiento e b jardiceris y limpisza de exterores deberan
atender, &0 sus respectivos ambitos de actuacion, ks siguisntes obizacionss:

=  Concarscter general:

- Temer en oienta b informacion proporcionads por la WA en k= eveluacion de los
rizsgos ¥ =0 la plandficacion de su actividad preventiva.

- Informar & su respective personal de los riesgos derivedos de la conourTendcia de
sctividades empresariakes en los centros de trabajo afectados.

=  Coincidiendo con la adjudicacion del contrato:

- Informar soore ks riesgpos especiioos de s actividaces desamolindas en B LUAM
que pusdan afectsr al personal y del resto de las emipresas concurrenbes enosus
centros de trabajo.

- DiEsEnsr urs persona pars schusr comao inkericcuton's an matena de caordinacian
de 25 actividades preventivas con ks UAM, indicando nombre, ap=lidos y datos de
conkacto.

Esta informacion Gebera ser suficents y adecusds y 52 prOpOIConan por esitn &l
Serdcio de Prevencion de s UAM antes delinicio de las actividades oontratsdas.
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ANEXD Il: OFERACIONES DE MANTENIMIENTD

Para optimizar la descompasicion de los residuos onganicos y obtener unl compost de calided ex
oreciso llevar @ cabo una saris de operaciones de mantenimisnto, basicas pars un adecusdo
marsjo de s distintas unidades de compostajes

Aporiacion: accion de iRCoTDOTAr los  rEsidu0s orgEmicos @ lms
compestadoms y distribucion wniforme de | los mismos, retimndo

| evertusles residuos impropics para obtener on compost de calidsd y
mianterer &) equilibiio del proozso.

E
Volteo superficial: proc=soc de mewoleer de forma Bgers ls Ccapas
supericnes y medias de las unidades de compostaje descentmalimdo pam
miejorar ks mirsacion y facitar la descomposicion, sin alb=rar demasisdo

d la estrusctura inkerna.
Trasvmse: trasisdo del material de compest de una compostadors a obm
CoR DOjEt de asepurar umE mEjor mirsacon § sepsrar el material @
compostsdo del material gue aln e snCuspira ER process de
desCom posicon.

Volteo profundo: scto de mover profundaments [a mssa of Compost,
mezclando las capas inferiores con s superiores, para evitar la
compactscion y mejoras ba descompasicion y 18 distribucion uniforme de
IS MiCTOOFEARES MAOs.

Eiego: aportacion de agus para inrementar =1 nivel de humedad en jas
unidades de compostaje parm mejorar b eficienda del procesa fscilitando
umn =quilibrio enkre matersles himedos (rioes =nnitrdgera) y s=oos | ricos
en carbono|.

mieciante [a salida del com post msdurs § s traslaco y colocadon & modo
g pils 0 monton, pares continuar £l proceso de madumcion en &l axterior
hesta su crivade.

Exiraccion: operacion consistemte =n =| vacsdo de k=5 composmdoras

Cribado: scto de pasar el compost & treves de un tamiz o oibe pam
s=parar los fragmentos mAs grandes, los materisles impropios ¥ kos
residucs Que no 5& han descompuesto completaments, coteniende un
producto #nal mas fing, uniforme y maduro,

uEsuArias.

Almacemsmiento: trasiado y acumulacion en conkeredones del producko
final de compost madurado y oribedo, con CArBCter previo @ su uklizscoan
en jardines y huertos yfo su distribecion entre potendales personas
i
|
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ANEXO Il: TABLAS DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE COMPOSTAJE COMUNITARIO DE LA UAM

LOTE B-25092024
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Centro UAM, espacic ag 15 MADRID M2 Unidades: 8 [ N° lineas: 2 Coordenad
LOTE B-25032024 Linea A Facha Inicio: Fin aporte: Dias aporte: Dias proceso: ﬁ
Techa___Tumc] 5 d [1Z Amb{ T2 Cen| FORS (1] [Poda (1] vS [ vP[ TR[RG Inidenda Medd :
25/9/2024| BE 20 - 200K250L | 20K70L A0L| Frimer dia de llenado
27/9/2024| B2 40 13 — 200K250L | 20K70L Segundo diz de aportacion
2/10/2024| B2 65 13 - 200K250L | 20K70L Tercer dia de aportacion
5/10/2024| B2 o0 15 55| 150k200L | 20x70L Cuarto dia de aportacion
11/10/2024| B2 85 15 &0 251
16/10/2024| B2 a0 15 60 251
18/10/2024| B2 B0 15 70 Olar
23/10/2024| B2 &0 i 70
25/10/2024| B2 75 i} 65 Olor
30/10/2024( B2 75 i 65
6/11/3024| B2 Jo i} &0 Olor 0
8/11/3024| B2 Jo g 50 Olor 0
13/11/2024| B2 | &5 g 55 Olor
15/11/2024| B2 85 g &0 Olor 0
20/11/2024| B2 &5 3 1
22/11/2024| B2 85 g 55
27/11/2024| B2 50 3 50
2311/2024[ B2 | 60 | 8 | 50
4/12/2024| B2 50 5 55
11/12/2024| B2 50 5 55
13/12/2024| B2 50 5 50
18/12/2024| B2 (=) 5 50
20/12/2024| B2 50 3 50
10/1/2025( B2 &0 3 40
15/1/2025 |82 &0 3 =0
17/1/2025(82 55 3 S0
22/1/2025|82 55 3 45
24/1/2025|82 55 3 40
25/01/2025 |82 55 3 0]
5/2/2025| B2 L5 3 45 | 120K170L [ 20K70L Olor
7/2/2025| B2 50 3 40
12/2/2025| B2 50 3 40 Olor 0
14/2/3025( B2 50 3 40 Olor 0
19/2/2025[ B2 | 65 | 5 | &0 [ lar
27/02/2025(B3 Trasvase B3
07/03/2025|83 70 12 =0
11/03/2025[B3 65 10[55/30 Fendiente de extraccidn pars madur,
18/03/2025 |83 65 43 VOLTED SUPERFIC AL [JOSE)
24/02/2025| B2 (33 40 PTE. EXTRACCION
27/03/2025|B3 65 12)1 G-ﬁ VOLTEQ SUPERFICIAL [JOSE)
31/03/2025|B3 65 38-38
D4/04/2025|B3 60 28-40-39
60 25-40
11/04/2025 60 3543
TRASVASE DEB3I A B4
50 2545 H
50 45-46-42
50 37-40
50 42-46-40
50 30-33-30
60 25-40
50 30-40
21/05/2025] B4 EXTRACCIGN PARA MADURACION EN PILA
20/06/2025 CRIBADD
Finde Lotz Materia organica aportada (L) H |Fracci:in vegetal zportada (L)
Volumen final {L) Compost cribade (L} | Fecirculade (L) | raii= (nama
) ' ) . Ak T Financiado por
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LOTE B-11102024

Universidad Autonoma
de Madrid

Oficina de
Sostenibilidad

Centro UAM, espacio agr I MADRID M2 Ui 8 Coordenadas
LOTE B-11102024 Linea A Fecha Inicio: 11-10-2024 Fin aporte: 06-11-2025 Dias aporte: Dias proceso:
Fecha.......Jumc] % Ud T2 amb{ 72 cen[ FORS (1] [ Posa ] vs[ve] TR ]Re Incidengia
11/10/2024| B3 0 - A1E0KZO00L | 3070 0L Primer diz de llznado
16/10/2024| B3 40 - 150K200L | 20K70 Segundo diz de aportacion
18/10/2024| B3 50 — A150K200L | 20K70 Tercer dia de aportacidn
23/10/2024| B3 &0 150k200L | 2070 Cuarto dia de aportaci
25/10/2024| B3 100 150k200L | 20K70L 25| Uiima dia de aponacién
30/10/2024| B3 S0 &0 100K150L | 20700 25U RELLENADOD

6/11/2024| B3 | 100 60 | 100K150L | 20K70L RELLENADO

8/11/2024| B3 95 2 70
13/11/2024| B3 95 2 70 Olor
15/11/2024| B3 S0 2 65
20/11/2024) B3 S0 2 65 Olor 0
22/11/2024| B3 85 a8 50 Olor 0
27/11/2024) B3 | 85 g 60 Olar
28/11/2024| B3 80 5 SE Olar 0

4/12/2024| B3 80 5 S5
11/12/2024| B3 75 3 &0
13/12/2024| B3 75 3 55
18/12/2024) B3 75 3 50
20/12/2024| B3 75 3 55

10/1/2025| B3 70 3 55

15/1/2025| B3 65 3 50

22/1(2025| B3 &0 3 45

24/1/3025| B3 &0 3 40
29/01/2025|B3 60 E] =]

5/2/2025| B4 60 3 45 120K170L | 20&70OL Olor
7/2/2005] Ba [ 90 3 60

12/2/2025| B4 85 3 70 Olar 0

14/2/2025| B4 50 3 75 Olar

19/2/2025) B4 &0 5 75 - Olar
07/03/2025 | B4 70 10 44
11/03/2025 | B4 70 10[60/25 Fendiente de extraccidn para madur,

18/03/2025 B4 3 53 WOLTEQ SUPERFICIAL [JOSE)

24/03/2025 | B4 60 41 PTE. EXTRACCION

27/03/2025|B4 65 12(25-33-2 VOLTEQ SUPERFICIAL [JOSE)

31/03/2025|B4 65
04/04/2025 | B4 60 24-28-30
08/04/2025 | B4 60 20-30 |

11/04/2025 | 24 &0 28 A0

14/04/2025| B4 EXTRACCION A PARTERRE PROXIMD & VALLY |
11/06/2025| CRIBADO Y ALMACENAMIENTO (CONTENEDORES ENTRE PARTERR!
Fin de Lots Materia organica aportada (L) j |Fracci:in vegetal aportada (L)
Volumen final (L} Comoost cribada IL} | Recirculado ILI Trazii= inanad
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LOTE A-29112024

Centro UAM, espacio agroecologico Municipio: MADRID M2 Unidades: 8 |MN® lineas: 2 Coo di
LOTE A-291: Linea A Fecha Inicio: 29/11/3034 Fin aporte: 18/12 Dias aporte: 5 Dias proceso: #
el FORS (L) | Poda (L)| VS | VP[ TR [RG o
25/11/z2024( Al 20 ] — [AS0K200L | 20701 20L) Primer dia de llenado
4/11/2024| AL | 40 3 — | 150KZ00L | 20K70L Segundo diz de aportacian
11/12/2024( Al ] 5 — | 150K200L | 20K70L Tercer dia de aportacion
13/12/2024| Al a0 3 150k200L | 20K70L Cuarto dia de aportacion
igf12/2024| Al | 100 3 150k200L | 20k70L 251| Ultimao dia d= zportacidn
20/12/2024( Al 95 3 45 251
10/01/2025( Al 85 3 50
15/01/2025| Al 0 3 65
17/1/2025( a1 75 3 65 Olor
22/1/2025| Al o 3 65
24/1/2025| Al Jo 3 &0 Olor 0
29/1/z2025( Al &85 3 60 Olar 0
5/2/2025| Al (5] 3 65 [ 120KI7OL| 20K70L Olar
7/2/2025) Al &0 3 65
12/2/2025( A1 50 3 &0 Olor 0
14/2/2025( A1 50 3 &0 Olor 0
19/2f2025] a1 | 75 5 &0 ] Qlar
07/03/2025| Al &0 12 53
11/03/2025) Al [ 10 | 50/25 Pendiente de volteo superficial
19/03/2025| Al 50 50
24/03/2025| Al 50 50 PTE. VOLTEOQ SUPERFICIAL
26/03/2025) Al VOLTEQ SUPERFICIAL
27/03/2025( Al &85 i2 35
31/3/2035 (A1 60 48-22
4/4/2025| AL - VOLTEQ PROFUNDO
08/ 04/2025 | A1 &0 34-45-3)
11/04/2025| A1 &0 34-46
22/03/2025| A1 5E 34-45
23/04/2025 (A1 EXTRACCION A PILA [FONDO PARTERRE JUNTO A VALLA)
12."09{'2025 CRIBADO ¥ ALMACEMNAMIENTO EN ]
Fin de Lot Mzteria argdnica aportada (L) H Fraccion vegetal aportada (L) H
Volumen final (L} Compost cribado (L) I Recirculade (L) [nazii= (nan)
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UAM

LOTE A-20122024

p—
Centro UAM, espacio ag MADRID N2 Unidades: 8 | N® lineas: 2 Coordenadas
LOTE A-20122024 Linea A Fecha Inicio: Fin aporte: Dias aporte: Dias proceso: #
Fesh umic] 3 Uid 12 Ambl T2 cen VEIMELTRLRS, S Incidenda .
20/12/2024| A2 0 3 - 100K150L 10|
10/1/2025) A2 20 2 - 120K170L | 20K7OL Segundo diz de aportacién
15/1/2025) A2 30 5 - 120K1TOL | 30KTOL Tercer dia de aportacion
17/1/2025) A2 50 3 120k170L | 20K70L Cuzrto dia d= aportacidn
22/1f2025| A2 | 7O 3 120k170L | 20k70L 251 Uitimo dia de aportacién
24/1/z025| A2 70 3 45 | 1S0K200L | 20X70L 251
25/01/2025) A2 B0 3 50 | 150K200L | 20K70L
31/01/2025) A2 S0 3 65 1502001 | 20K70L
S/zfz025| A2 | 100 3 65 | 120KI7OL | 20K70L Olor
7/2fz025( A2 | 100 3 65
12/2/z025( A2 S0 3 &0 Qlor 0
14/2/2025( A2 B5 3 &0 Qlor 0
19/2/2035) A2 EL 5 &0 - Olor
Qlor 0
7/3/2025] A2 B0 12 62
11/3/2025) A2 B0 i0 | 55040 Olor, pendiente de vaolteo superficial
19/2/2025| A2 B0 54
24/3/2025| A2 75 56 PTE. VOLTEQ SUPERFICIAL
26/03/2025] A2 WOLTEO SUPERFICIAL
27/03/2025) A2 75 12 59
31/03/2025) A2 B0 50-35 VOLTEQ PROFUNDO + RIEGO [1 REG]
04042025 A2 | 75 40-65-42)
08/04/2025| A2 75 35-65
03/04/2025| A2 VOLTEQ PROFUNDD
11/04/2025) A2 65
22-04-2025 | AD 70
25/04/2025 A2 70
30042025 A2 70
05,/05/2025 [ A2 70
07/05/2025 (A2 VOLTEQ LIGERD
03,/05/2025 [ A2 7
12/05/2025 | A2 70 RIEGO
14/05/2025 | A2 VOLTEQ LIGEROD
15/05/2025|A2 |65% 40-55
26/05/2025(A2 |65 % 35-55 RIEGD EN ALGUN MOWMENTO ALGUIEN HIZD APORTACION
28/5/2025| A2 VOLTEQ PROFUNDD
03/06/2025|A2 [70% 40-58 RIEGD
03/06/2025|A2 [70% 50-58 RIEGO
13RS5 A FYTRACTIAN PARS BAANIIRACKSN FN P A
Fin de Lotz ateriz organica aportada (L) H Fraccian vegetal apartada (L} ‘
Volumen final {L} Compost cribado (L} | Recirculado |L) [zt [nana) |
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LOTE B-08112024

r_'
icipio: MADRID 2 Uni 8 [NZlineas: 2 Coordenada:
Fecha Inicio: 08/11/2024 i Dias aporte: 7 Dias proceso: #
Fecha. ... |UMC vs| el TR IRS imjents .
g/11/z2024 10L) Primer dia d= llenada
13/11/2024{ B1 | 40 | 10 | — |1sokzoou|20k70L Segundo diz de aportacién
15/11/2024 B1 | S0 10 — | 1SoK200L [ 20700 Tercer dia de aportacion
20/11/2024| B1 | 80 8 150k200L | 20K70L Cuarto dia de aportacidn
22/11/2024[ B1 | 100 | 8 150k200L | 20K70L 251 Uitimo dia de aportacién
27/11/2024| B1 | 100 | 8 45 | 100k150L | 20K70L 251/ RELLENADO
29/11/2024| B1 | 395 s 60 | 100K1s0L | 206700
4f12/2024| B1 | 85 s 70
11/12/2024| B1 | 80 3 65 Olor
13/12/2024| B1 | 80 3 65
18/12/2024| B1 | 75 3 60 Olor 0
20/12/2024| B1 | 75 3 60 Olor 0
10f1/2025| B1 [ 70 3 50 Olor
15/1/2005| B1 | 65 3 50 Olor 0
17/1/2025| B1 | 65 3 55
22f1/2005| B1 | 65 3 50
24f1/2025| B1 | 65 3 50
29f1/2005| B1 | 60 3 50
sfzf202s| B1 | 80 3 55 | 1z0K170L | 208700 Olor
7fzfz025| B1 | 80 3 55
12/2/2025| B1 | 55 3 55 Olor 0
14/2/2025| B1 | 55 3 50 Olor 0
19f2/2005| B1 | 65 s &0 Olor
o7/03/z025| B1 [ s0 | 12 | 43
11/03/2025|B1 50|  10|so/4n Lista para trasvase a B2 el 19/03/25
15/03/2025|B1 50 44 [ [maRIAN TRASVASA A B2
24/03/2025 | B2 50 7s
27/02/2025 B2 5ol  12|22-essqf VOLTED SUPERFICIAL [JOSE)
31f3/2025 |82 50 35-50
4/4/2025|B2 VOLTED LIGERD
03/04/2025 B2 50 50-30
11-04-3025 | B2 50 33-55
16/04/2025 |83 M [resvaseoEsa s
22-04-3025 | B3 55 42-53
25/04/2025|83 60 43-58-53)
30/04/2025(83 55 42-43-45f
05/2025 | B3 55 35-39
09/05/2025| B3 55 35-33-40f
1z/onfrooninn ne LI Y
13/05/2025|B3 50 38-42
23/05/2025 B4 TRASVASE DE B3 A B4
26/05/2025 B4 50 35-45 RIEGO
B4 [55% 30-45 RIEGO
B4 VOLTED LIGERD
B4 &0 40-40 RIEGO
13/06/2025 B4 &0 36-45 RIEGO
20/06/2025 B4 60 38-45
24/06/2025 | B4 &0 40-40
30/06/2025 55 45-35 RIEGO
55 3% 40-46 RIEGO LIGEROD
55 % 36-42 RIEGO LIGERD
VOLTED LIGERD
55 % 38-45
55 % 20
EXTRACCION PARA MADURACION EN PILA [FONDO TERCER PARTERRE)
in de Lots Materia organica aportada (L) i |Fracci:i|n wvegetal aportada (L)
Volumen final (L} Compost cribado (L} H i | Recirculado (L) | izt (nana)
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UA]

LOTE A-07022025

Centro UAM, espacio agi

icipio: MADRID

N2 Uni a

Coordenada:

LOTE A-07022025

Linea A

Fecha Inicio: 07/02/2025

Fin aporte: 28/02/2025

Dias aporte: 7

Fetha ... umic] % d [12 Amp{ 72 cen[ FORS (1) ] Poda (L] vs [ ve] TR [Re[Notas de seguimiento Incidencia
7/2fz025] A3 20 3 — | 150K200L | 20K70L A0L| Frimer dia de llznada
12/2/2025| A3 35 5 — | 150K200L | 20K70L Segundo diz de aportacidn
14/2/2025| A3 50 5 — | 150K200L | 20K70L Tercer dia de aportacion
19/2/2025| A3 85 5 150k200L | 20K70L Cuzrto dia d= zportacidn
21/2/2025] A3 20 5 150k200L | 20k70L 251) Quinto diz de aportacidn
26/2/2025] A3 20 ri 150k200L | 20k70L 251)Sexto dia de aportacidn
28/02/2025| A3 | 100 Fi 50 | 150k200L | 20k70L Ultimo dia de aportacidn
A3 95 T 65
A3 20 T 65 Olor
A2 85 7 65
A3 85 0 &0 Olar 0
A3 20 0 &0 Olor 0
Olor
Olar 0

7/3/2025] A3 20 12 42

11/3/2025| A3 80 0

45/37

19/3/2005) A3 | 75

Pendiente de volteo profundo y riegd
MARIAN AVISA: MUY COMPACTADA

24/3/2025] A3 | 75

[ [Trasvast Aas

27/03/2025| A4 80 12

31/03/2025| A4 o0

WOLTEC PROFUNDO + RIEGO

04/04/2025| A4 80

08/04/2025 | A4 a0

03/04/2025 | A4 WOLTEQ SUPERFICIAL
11/04/3025| Ad a0

22/04 2075 | Ad 75

25042025 | A4 75

30/04/2025 | A4 70

05,/05/2025 [ A4 70 VOLTEOQ LIGERQ + RIEGOD

13/05/2025]A4

55% 163549

13/05/2025] A4

EXTRACCION AFI

07/05/2025 [ a4 VOLTEQ PROFUNDO

03/05/2025 [ a4 75

12/05/2025 |44 75 VOLTEQ LIGERO + RIEGD

14/05/2025 | A4 VOLTEQ PROFUNDO

13/05/2025| A4 75 4550

26/05/2025| A4 70 4056 RIEGD

28/5/2025| A4 VOLTEO LIGERQ

032/06/2025 [ A4 70 3550 RIEGD

03/06/2025 [ A4 70 40-50 RIEGD

11/05/2025| A4 VOLTEQ PROFUNDO

13/05/2025 | A4 70 3458 RIEGO

20-06-2025] A4 70 3554

24/06/2024| A4 70 4558

27/05/2025| A4 VOLTEQ PROFUNDO

30/05/2025| A4 70 4358 RIEGD [

o7/07/2025[a4 [703% 3855 RIEGD |

03/07/2025 [ A4 VOLTEQ PROFUNDO

14/07/2025[A4 655 4256 RIEGD

17/07/2025]A4 655 50-50

21/7/2025]A4 655 20[43-65

23/07/2025| A4 VOLTEQ PROFUNDO

23/07/2025| A4 RIEGD [

23/07/2025[a4 605 20[43-55 |

31/07/2025[A4 655 203556 RIEGO LIGERO

0z/08/2025] A4 VOLTEQ PROFUNDO

13/08/2025]A4 [60% 25[45-54 RIEGO GENEROSD

21/08/2025]A4 [60% 23[3656

22/08/2025] A4 VOLTEO LIGERO

25/08/2025]A4 |60 % 23[4053 RIEGD

23/08/2005]44 [60% 18[40-55

03/05/2025| A4 VOLTEO LIGERO

0z/09/2025|A4 [553% 213745 RIEGO GENEROSD

10/03/2025] A4 - VOLTEQ PROFUNDO
05/2025]A4 555 2153550

LA

[INICIO DEL TERCER PARTERRE)

Fin d= Lot

Iateria orgénica aportada (L)

| Fraccign vegetal aportada (L}

Volumen final (L}

Compost cribada (L}

| Recirculado (L)

: | R
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UAM

LOTE A-26022025

MADRID

NE Uni 8 | NElineas: 2

Coordenada:

Centro UAM, espacio ag

LOTE A-26022025
Eecty

vs]wel ] e

Fecha Inicio: 26-02-2025

Notas d

Erimer dia de llznado

in aporte: 21-03-2025

Dias aporte: 6| Dias proceso:

26/2/2025| A4 150K/200L

28/2/2025| A4 150K/200L SIN DATOS

5/3/2025| A4 150K/200L

7/3/2025| a4 50 [100K/1s0L

11/3/2025] A4 | 35%

13/3(2025] A4 100K/150L
15/03/2025] A4 | s0% 45 MARIAN AVISA: NECESITA VOLTEO M
21/03/z2025] A4 | =0 100K/150L ULTIMO APORTACION | |
24/03/2025| a4 | s0% H TRASVASE A A3

27/3/2025] A3 [ s0%
31/03/2025 A3 85 %

4/4/2025] Az VOLTEC LIGERD

g/a/2025| A3 | so% 5560 VEMOS 2 CUCARACHAS
11/4/2025] A3 | so% 5363

14/4/2025 A3 T VOLTEC PROFUNDO

22/4/2025] A3 | 7S 50-60 CUCARACHAS
25/4/2025] A3 | 7S 57-58-52

30/4/2025] A3 | 70

5/5/2025] A3

70 50

WOLTEQ LIGERO + RIEGO

07/05/2025) A3

WOLTEQ PROFUND!

0

A3 75 45-65-4

12/05/2025) A3 5 3862 RIEGO

14/05/2025) A3 VOLTEQ LIGERD
19/05/2025) A3 | 70% 58-50 RIEGO

26/05/2025| A3 | 0% 45-45 RIEGO

28/5/2025( A3 WOLTEQ PROFUNDO
D3/06/2025| A3 |70% 50-60 RIEGO
DS/06/2025|A3 |70% 50-56 RIEGO

11/06/2025| A3 VOLTEC LIGEROD
13/06/2025|A3 |70 5% 42-58 RIEGO

18/06/2025| A3 - VOLTEC PROFUNDO
20/06/2025|A3 |65 % 50-55

24/06/2025|A3 |65 3 55-55

30/06/2025|A3 |65% 55-55 RIEGO

D2/07/2025| A3 VOLTEQ PROFUNDO
07/07/2025|A3 |65% 64-71 RIEGO
14/07/2025|A3 |65% 59-66 RIEGO

16/07/2025| A3 H VOLTEQ PROFUNDO
17/07/2025|A3 |60% 64-69

21/7/2025[A3 |65% 20[e0-73

23/07/2025|A3 RIEGO
28/07/2025|A3 |60% 20[55-70 RIEGO
31/07/2025|A3 |60 % 20(54-70 RIEGO LIGERD
08/08/2025 |43 - VOLTEQ PROFUNDD
18/08/2025|A3 |60 3% 25[58-55 RIEGO GENEROSO
21/08/2025|A3 |60 3% 23(50-70

22/08/2025| A3 WOLTED LIGERO
25/08/2025(|A3 |60 21315362 RIEGD
28/08/2025|A3 65 18|55-72

03/09/2025|A3 - WVOLTEC PROFUNDO
08/05/2025[A3 |55 21|50-53 RIEGO GEMEROSO
15/09/2025|A3 |55 % 15]46-60 RIEGO GEMEROSO
17/08/2025| A3 || VOLTED PROFUNDO
18/09/2025 | A3 558 15(45-60

22/09/2025| A3 558 20(40-50 RIEGOD

26,/09/2025| A3 EXTRACCION PARA MADURACION EN (PARTERRE CENTRAL-LADO COMPOSTADORAS
Fin de Lote Iateria organica aportada (L) H [Fraccién vegetal zportada L)

Volumen final (L)

Compost cribada (L}

I Recirculado (L)

| Mzllz (Mm)
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